
Q1 Q2 Q3Q4
2017 2018 2018 2018

Ensimmäinen työpaja
Tuloksien analysointi & jakaminen

Yritys, kunta- ja kaupunki haastattelut

ICT-projekti rajapinnan käytöstä & käyttöönotosta

Yritys, kunta- ja kaupunki haastattelut
Tarkempi analyysi käyttöönotetuista rajapinnoista

Valmisteluryhmän palaverit
Valmisteluryhmän kokoaminen

Hankkeen ohjausryhmän kokous

Rajapinnan tekninen vaatimusmäärittely
Alpha-version kehitys (tietojenkeruu ja taustajärjestelmä)

Beta-version kehitys (kalenterin esitysnäkymä)

Beta-työpaja (kaikille)

Yritys, kunta- ja kaupunki koekäyttäjien kerääminen

Yritys, kunta- ja kaupunki koekäyttöönotot

Rajapinnan ohjemateriaalin kokoaminen

Jatkuva kehittäminen
Käyttäjäkohtaisten kalentereiden kehittäminen

Rajapinnasta tiedottaminen

Koulutukset

Ylläpidon jatkosuunnittelu

Käyttäjien kerääminen
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Pilotin toimenpiteet Tekniset toimenpiteet Muut


